

Gobernanza Sprint 2 - actualizacion

Complemento al documento de gobernanza existente. Fecha: 27 de mayo de 2026.


Objetivo Sprint 2

Convertir la demo funcional de Sprint 1 en un piloto controlado: desplegable, con datos reales, reglas de negocio cerradas, pagos reales o semirreales, auditoria automatica y reportes que el contador pueda usar semanalmente.

Backlog Sprint 2 priorizado

Prioridad	Epica	Entregable
P0	Despliegue	Staging + produccion piloto con PostgreSQL, HTTPS, backups y variables.
P0	Datos reales	Importador Excel/Gymforce con reporte de errores y limpieza.
P0	Reglas de cobro	Mora 10 dias/5%, avisos, topes y pagos parciales.
P1	Pagos reales	Proveedor SPEI/CLABE y tarjeta/link con webhooks.
P1	Auditoria	Registro automatico de cambios sensibles.
P1	Cierre diario	Caja, efectivo, pagos, gastos e incidencias por sede.
P2	Nomina coaches	Horas vs grupos/asistencia y aprobacion contable.
P2	Deportivo	Tablas, posiciones, resultados y metricas por categoria/coach.

Gantt de referencia



Checklist Sprint 2

Checklist	Responsable	Estado inicial
Dominio/subdominios definidos.	Direccion/desarrollo	Pendiente
Hosting backend seleccionado.	Desarrollo	Pendiente
PostgreSQL provisionado.	Desarrollo	Pendiente
Storage de archivos privado.	Desarrollo	Pendiente
Proveedor de pagos elegido.	Direccion/contador	Pendiente
Excel/Gymforce entregados.	Operacion	Pendiente
Reglas mora/descuentos/topes aprobadas.	Direccion	Pendiente
Plan de capacitacion por rol.	Operacion/desarrollo	Pendiente
Piloto por sede definido.	Direccion	Pendiente
Plan de contingencia documentado.	Operacion	Pendiente

Criterios de cierre Sprint 2

- La aplicacion corre en staging con datos migrados y usuarios reales.
- Existe al menos un piloto operativo por sede o una sede prioritaria.
- El contador puede generar reporte semanal sin reconstruirlo manualmente en Excel.
- Pagos reales estan integrados o existe decision formal de mantener simulacion/manual temporal.
- Backups y restauracion fueron probados.
- Permisos fueron revisados para datos de menores y pagos.
- Se documentaron riesgos remanentes para Sprint 3.